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Vorgang Anfang Ende
Entscheidungsphase 1
- Entscheidung machen wir es?
- wieviel Geld brauchen wir grob wofür
- wieviel Teilnehmer brauchen wir

03.11.14 03.11.14

Entscheidungsphase 2
- machen wir!
- Sponsorensuche beginnen mit grobem Finanzbedarf
- Räume und Flächen beantragen / über Verfahren informieren
- generelle Essensplanung machen → Finanzen
- Wiki Artikel vorbereiten

01.05.15 01.05.15

Sponsorensuche 01.05.15 29.04.16
Räume und Flächen(beantragen/ informieren) 01.05.15 29.04.16
grobe Essensplanung 01.05.15 02.11.15
genaue Essensplanung
Essen Kochen und Köche organisieren

03.11.15 02.05.16

Köche organisieren 02.10.15 30.10.15
Antrag + Kostenaufschlüsselung
BuFaTa Verein mitteilen: wieviel Geld brauchen wir wofür, rund wieviele Teilnehmer können kommen

BMBF Antrag mit Kenntnis der nächsten 2 Ausrichtenden Fachschaften + grober Finanzbedarf und wofür;
Förderrichtlinien der ausrichtenden FS zuschicken

01.06.15 01.06.15

Save the Date Email 03.08.15 01.02.16
Wikieinträge 25.01.16 29.04.16
AK Themen vorbereiten 25.01.16 29.04.16
Einladung+Flyer verschicken 25.01.16 11.02.16
Einladung an Teilnehmer verschicken 12.02.16 12.02.16
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Ressource Rolle
Austragende Fachschaft Nicht definiert
Koordinierungs Ausschuss (KA) Nicht definiert
Sekretär Nicht definiert
Förderverein Nicht definiert
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Gantt-Diagramm 4

Vorgang Anfang Ende

Entscheidungsphase 1 03.11.14 03.11.14
Entscheidungsphase 2 01.05.15 01.05.15
Sponsorensuche 01.05.15 29.04.16
Räume und Flächen(bea... 01.05.15 29.04.16
grobe Essensplanung 01.05.15 02.11.15
genaue Essensplanung 03.11.15 02.05.16
Köche organisieren 02.10.15 30.10.15
Antrag + Kostenaufschl... 01.06.15 01.06.15
Save the Date Email 03.08.15 01.02.16
Wikieinträge 25.01.16 29.04.16
AK Themen vorbereiten 25.01.16 29.04.16
Einladung+Flyer verschi... 25.01.16 11.02.16
Einladung an Teilnehme... 12.02.16 12.02.16

2014 2015 2016

Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt

Entscheidungsphase 1Entscheidungsphase 1Entscheidungsphase 1 Einladung an Teilnehmer verschickenAntrag + KostenaufschlüsselungEntscheidungsphase 2



Untitled Gantt Project 02.05.2014

Ressourcendiagramm 5

Ressource Rolle

Austragende Fachs... Nicht definiert

Koordinierungs Aus...Nicht definiert

Sekretär Nicht definiert

Förderverein Nicht definiert

2014 2015 2016

Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt

Einladung an Teilnehmer verschickenAntrag + KostenaufschlüsselungEntscheidungsphase 1 Entscheidungsphase 2


